



Šifra: 900 - 9 / 2022 - (KS13)
Raka, 16. 1. 2024

Z A P I S N I K

7. redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 16. 1. 2024, ob 17.00 uri, v prostorih KS Raka.

Sejo je pričel in vodil predsednik sveta krajevne skupnosti Rok Bizjak (v nadaljevanju: predsedujoči), najprej pozdravil vse prisotne in predlagal, da se preveri sklepčnost.

Ob pričetku seje je prisotnih 10 članov sveta krajevne skupnosti, svet je sklepčen.

Seje so se udeležili:

Nina Tomažin, Jernej Šterk, Janez Urško, Gregor Gričar, Rok Bizjak, Janja Lesjak, Alojz Kržan, Martin Junkar, Aleš Simončič, Andrej Pacek, Alojz Šiško (pridruži se pri 5. točki)

Predhodno so odsotnost napovedali:

Marjanca Golob

Ostali prisotni:

Jih ni

K 1. točki Potrditev dnevnega reda

S sklicem je bil predlagan naslednji **DNEVNI RED**:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje KS Raka
3. Pregled plana dela KS Raka
4. Pregled plana projektov MOKK in RS
- ~~5. Potrditev pravilnikov~~
6. Obravnava prejetih vlog
7. Pregled nujnih vzdrževalnih del na cestah in cestne signalizacije
8. Seznanitev z odgovorom DRSI za cesto R3 672/1338 - Zavratac-Smednik
9. Razno

Predlagani dnevni red se spremenit tako, da se 5. točka črta. Predsedujoči je dal na glasovanje predlog spremenjenega dnevnega reda in predlagal sprejem naslednjega sklepa:

SKLEP 1: Spremenjen dnevni red se potrdi.

Prisotnih 10 članov.

GLASOVANJE:

ZA:9 ; PROTI: 1

Sklep je bil **sprejet**.

K 2. točki Potrditev zapisnika 6. redne seje sveta KS Raka

Na zapisnika ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:



SKLEP 2: Zapisnik 6. redne seje se potrdi.

Prisotnih 10 članov.

GLASOVANJE:

ZA: 10 ; PROTI: 0

Sklep je bil **sprejet**.

K 3. točki

Pregled plana dela KS Raka

- Priprava popisa za javno naročilo za izvedbo sanacij JP2 po planu dela.
 - JP694112 – Goli vrh
 - JP694243 – Dovjak
 - Del ceste se nahaja v sosednji občini, zato je potrebna predhodna uskladitev del.
 - Kot alternativa se predlaga priprava popisa za cesto JP694214 – Podulce-Šuntajz.
- Dela na optičnem omrežju – pridobivanje soglasji

K 4. točki

Pregled plana projektov MOKK in RS

- Kanalizacija Raka
 - Podpisana pogodba z izvajalcem del v 2024/25 (KOP Brežice)
 - V teku uvedba izvajalca v dela in priprava terminskega plana
 - V pripravi javna predstavitev krajanom
 - Nedorečeno financiranje izgradnje ceste s strani RS (odgovor DRSI)
 - Manjkajo soglasja – KS posredovane informacije o dotičnih parcelah in stanju v seznanitev
 - V sklopu kanalizacije se ureja tudi parkirni prostor in umešča ekološki otok (MOKK, Kostak, KS Raka)
 - Na MOKK podan predlog za razširitev ceste JP1 694051 v sodelovanju z MK Team Raka. Zaradi prostorskih omejitev se predlaga izvedba razširitve s souporabo vozišča in uvedbo cone 30 km/h
- Vodovod Ardro
 - Obravnavano na 6. seji Odbora za KS, MČ in komunalno infrastrukturo
 - Financirano iz najemnine GJI – izvedba 2024/25
 - Manjkajo soglasja – koncesionar pripravlja se spisek parcel
- Peskokop Ravno - Sončne elektrarne
 - Priprava OPPN z upoštevanim strokovnim mnenjem (okoljsko poročilo)
 - V izvedbi novelacija IDZ z zmanjšanjem površine namenjene za sončno elektrarno in rekreacijski park in povečanje površine za ohranjanje habitatov.
- Peskokop Ravno – Kompleks Zrno
 - Na MOKK odobren OPPN
 - V teku je zbiranje služnosti za začetek del na cesti JP1 694131 od odcepa z regionalno cesto R3 672/3927 do trgovine Zrno (večina pobranih, v teku so pogovori za služnosti preostalih 2 deležnikov)
 - Investitor v cesto je podjetje Zrno, medtem ko je investitor v pločnik, kolesarsko stezo in preostalo infrastrukturo MOKK



K 5. točki

Obravnava prejetih vlog

- Poplavljanje Ravno 15a – ureditev vodotoka
 - vloga posredovana na VGP in MOKK
 - KS v sodelovanju s krajski uredi odvodnjavanje ob JP2
- Umirjanje hitrosti skozi naselje Dolenja vas
 - najmanj invazivni in najbolj učinkoviti ukrep za umirjanje hitrosti je merjenje hitrosti
 - pošlje se dopis na medobčinsko radarsko službo s predlogom
- Sestanek deležnikov pri obnovi JP2 694121 (izvedeno 18.12.2023)
- Odvodnjavanje ob JP1 694081 – Mikote
 - išče se rešitev usklajeno s krajski
- Urejanje žive meje ob JP1 694081 – Mikote (varnost na cesti)
 - izda se splošno obvestilo na krajski za urejanje grmičevja in rastja ob cesti, za kar so po zakonu odgovorni sami (ob cesti mora biti zagotovljena preglednost najmanj 1 m od asfalta)
 - pošlje dopis lastniku s pozivom po ureditvi zaradi varnosti.
- Dostop po JD na parceli št 4628 v k.o. Raka (čistilna Raka)
 - parcela je v lasti MOKK, ker KS nima pristojnosti se vloga posreduje na lastnika
- Vloga za pomoč pri obdarovanju otrok
 - Iz sklopa sredstev namenjenih za obdarovanje krajski se nabavi material za obdarovanje (sladkarije, sadje, oreščke in podobno)
- Prošnja za pregled varnosti ceste LC 191321 (umirjanje hitrosti)
 - najbolj učinkoviti ukrep za umirjanje hitrosti je merjenje hitrosti
 - pošlje se dopis na medobčinsko radarsko službo s predlogom

K 6. točki

Pregled nujnih vzdrževalnih del na cestah in cestne signalizacije

- Po vpisih iz tabele nujnih vzdrževalnih del na cestah in cestni signalizaciji (vpisujejo svetniki).
- Izvedena dobava gramoza v decembru 2023
- Obrezovanje vej ob JP2
- Izvedena sanacija odvodnjavanja cestišča JP2 694137 v sodelovanju s krajski.

K 7. točki

Seznanitev z odgovorom DRSI za cesto R3 672/1338 - Zavratec-Smednik

- S strani DRSI je bil prejet odgovor na poslani dopis v katerem podajajo, da je v teku pridobivanje soglasji in da bo investicija izvedena, ko bodo v proračunu zagotovljena sredstva.
- Vzdrževanje se izvaja skladno s pravilniki.



K 8. točki Razno

- Izdelana nadgradnja internetne strani KS Raka z modulom za najem sejne sobe KS Raka.
- Izvedena nabava novoletnih svetil, njihova postavitve ob OŠ Raka in spravilo po končanih praznikih.
 - Novoletna svetila shranjena v kurilnici na naslovu Raka 40
- Omejitev prisotnosti strokovne sodelavke MOKK na sejah KS zaradi izpolnjevanja zahtev ZDR (beleženje delavnega časa).
- Obnovljena pogodba za čiščenje prostorov KS.
- Izdan dopis za sanacijo ceste LC 191321 na MOKK
- Prejeta dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za parkirišče Raka
- Izveden okvirni pregled porabe sredstev KS Raka v letu 2023.
- Seznanitev z revizijskim poročilom za leto 2022
- Zamenjava table na zgradbi na naslovu Raka 40 zaradi preimenovanja MOKK
- Zamenjava ključavnice na vhodu v prostore KS Raka – vgradnja elektronske ključavnice s kontrolo dostopa:
 - Kontrola vstopajočih
 - Nadgradnja internetne strani z modulom za rezervacijo sejne sobe:
 - S koristniki se skladne dogovor o občasni uporabi
 - Koristnik dobi dostop do prostora in prevzema odgovornost za prostor
- Nabava usluge izkopa za optiko
- Seznanitev z ugotovitvami popisne komisije za prvi sklop inventarnih sredstev MOKK (vsa sredstva so potrebna)
- Zbor članov PGD Smednik – 27.01.2024
- Sestanek z društvu – Praznik KS Raka
- Poziv krajanom za urejanje obcestne vegetacije
- Dopis na medobčinsko redarstvo o možnih prijemih za umirjanje hitrosti skozi naselja
- Ukinitve mladinske točke na Raki (več let ni v uporabi, ZMŠ ne vidi potrebe po podaljšanju pogodbe)
 - Možnost uporabe za druge namene
 - Mladinska točka se vrne v upravljanje MOKK

Ker ostalih pobud in predlogov ni bilo je predsedujoči zaključil 7. redno sejo sveta KS Raka.

Seja je bila zaključena ob 19:01.

Zapisal/a:

Predsedujoči svetu KS Raka,
Rok Bizjak

Priloge:

- Pregledovalnik projektov KS in drugih za KS Raka 2023-2027
- Pregledovalnik projektov MOKK, RS in drugih za KS Raka 2023-2027
- Pregledovalnik vlog in pozivov KS Raka 2023-2027
- Odgovor DRSI za cesto R3 672/1338 – Zavratac-Smednik

Pregledovalnik projektov KS in DRUGIH za KS Raka 2023-2027

L23: 33000 € / L24: 26000 € / L25: 25000 € / L26: 39000 € / L27: 31000 €

Označeno obdobje: 13

Trajanje načrta Dejavni začetek % dokončano Dejansko (presega načrt) % dokončano (presega načrt)

FINANCE	DEJAVNOST	KONTAKNA OSEBA	PREDVIDENI STROŠKI	ZAČETEK NAČRTA	TRAJANJE NAČRTA	DEJANSKI ZAČETEK	DEJANSKO TRAJANJE	ODSTOTKOV DOKONČANO	2023-2027																																																											
									2023												2024												2025												2026												2027											
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TBD	Optika Smednik/Gmajna - Dokument.	R. Bizjak	- €	1	5	1	13	95%	[Gantt chart showing project progress for Optika Smednik/Gmajna - Dokument. from 2023 to 2027]																																																											
TBD	Optika Smednik Jug - Izvedba	R. Bizjak	2,000.00 €	5	3	7	7	5%	[Gantt chart showing project progress for Optika Smednik Jug - Izvedba from 2023 to 2027]																																																											
TBD	Optika Gmajna Sever - Izvedba	R. Bizjak	2,000.00 €	14	3	0	0	0%	[Gantt chart showing project progress for Optika Gmajna Sever - Izvedba from 2023 to 2027]																																																											
TBD	Optika povezava OMW - Izvedba	R. Bizjak	2,000.00 €	27	3	0	0	0%	[Gantt chart showing project progress for Optika povezava OMW - Izvedba from 2023 to 2027]																																																											
TBD	JP2 694112, Goli vrh - Sanacija 50 m	R. Bizjak	5,000.00 €	16	2	0	0	0%	[Gantt chart showing project progress for JP2 694112, Goli vrh - Sanacija 50 m from 2023 to 2027]																																																											
Da	JP2 694141, LD Raka - Sanacija 100 m	R. Bizjak	10,000.00 €	8	2	8	2	100%	[Gantt chart showing project progress for JP2 694141, LD Raka - Sanacija 100 m from 2023 to 2027]																																																											
TBD	JP2 694137, Vrčko - Asfalt 180 m	R. Bizjak	10,000.00 €	37	5	0	0	0%	[Gantt chart showing project progress for JP2 694137, Vrčko - Asfalt 180 m from 2023 to 2027]																																																											
TBD	Optika Brezje - Dokument.	A. Simončič	- €	3	18	2	12	65%	[Gantt chart showing project progress for Optika Brezje - Dokument. from 2023 to 2027]																																																											
N/A	Optika Brezje Sever - Izvedba	A. Simončič	2,000.00 €	15	5	3	3	100%	[Gantt chart showing project progress for Optika Brezje Sever - Izvedba from 2023 to 2027]																																																											
TBD	Optika Brezje Jug - Izvedba	A. Simončič	2,000.00 €	27	5	0	0	0%	[Gantt chart showing project progress for Optika Brezje Jug - Izvedba from 2023 to 2027]																																																											
TBD	Optika Dol. vas - Dokument.	M. Junkar	- €	3	12	3	11	35%	[Gantt chart showing project progress for Optika Dol. vas - Dokument. from 2023 to 2027]																																																											
TBD	Optika Dol. vas - Izvedba	M. Junkar	2,000.00 €	15	5	0	0	0%	[Gantt chart showing project progress for Optika Dol. vas - Izvedba from 2023 to 2027]																																																											
TBD	JP2 694214, Šuntjaz - Modernizacija	A. Simončič	15,000.00 €	38	3	0	0	0%	[Gantt chart showing project progress for JP2 694214, Šuntjaz - Modernizacija from 2023 to 2027]																																																											
TBD	JP2 694243, Dovjak - Modernizacija	A. Simončič	15,000.00 €	18	3	0	0	0%	[Gantt chart showing project progress for JP2 694243, Dovjak - Modernizacija from 2023 to 2027]																																																											
TBD	JP2 694218, Mlin Šterk - Asfalt. (100 m)	M. Junkar	7,000.00 €	51	3	0	0	0%	[Gantt chart showing project progress for JP2 694218, Mlin Šterk - Asfalt. (100 m) from 2023 to 2027]																																																											
TBD	JP2 694203, Povrsje - Dokument. za most	J. Šterk	- €	10	18	10	4	15%	[Gantt chart showing project progress for JP2 694203, Povrsje - Dokument. za most from 2023 to 2027]																																																											
TBD	JP2 694203, Povrsje - Sanacija mostišča	J. Šterk	8,000.00 €	30	4	0	0	0%	[Gantt chart showing project progress for JP2 694203, Povrsje - Sanacija mostišča from 2023 to 2027]																																																											
TBD	JP2 694084, Mikote 6 - Asfalt 300 m	G. Gričar	17,000.00 €	51	5	0	0	0%	[Gantt chart showing project progress for JP2 694084, Mikote 6 - Asfalt 300 m from 2023 to 2027]																																																											
TBD	JP2 694151, Grozina - Sanacija 250 m	G. Gričar	14,000.00 €	39	5	7	3	100%	[Gantt chart showing project progress for JP2 694151, Grozina - Sanacija 250 m from 2023 to 2027]																																																											
TBD	JP2 694142, Mikote 16 - Asfalt 220 m	G. Gričar	13,000.00 €	27	5	0	0	0%	[Gantt chart showing project progress for JP2 694142, Mikote 16 - Asfalt 220 m from 2023 to 2027]																																																											
TBD	JP2 694053, Motouta - Asfalt 120 m	A. Pacek/J. Urško	7,000.00 €	50	3	0	0	0%	[Gantt chart showing project progress for JP2 694053, Motouta - Asfalt 120 m from 2023 to 2027]																																																											
Da	JP2 694032, Celinski-hrib - Asfalt 120 m	A. Pacek/J. Urško	7,000.00 €	6	3	6	3	60%	[Gantt chart showing project progress for JP2 694032, Celinski-hrib - Asfalt 120 m from 2023 to 2027]																																																											
TBD	Optika Rovišče - Dokument.	A. Pacek/J. Urško	- €	8	5	9	5	25%	[Gantt chart showing project progress for Optika Rovišče - Dokument. from 2023 to 2027]																																																											
TBD	JP2 694071, Šolen-Narat - Asfalt 250 m	TBD	14,000.00 €	0	0	0	0	0%	[Gantt chart showing project progress for JP2 694071, Šolen-Narat - Asfalt 250 m from 2023 to 2027]																																																											
				0	0	0	0	0%																																																												
				0	0	0	0	0%																																																												
				0	0	0	0	0%																																																												
				0	0	0	0	0%																																																												
				0	0	0	0	0%																																																												
				0	0	0	0	0%																																																												
				0	0	0	0	0%																																																												
				0	0	0	0	0%																																																												
				0	0	0	0	0%																																																												
				0	0	0	0	0%																																																												
				0	0	0	0	0%																																																												

Pregledovalnik projektov MOKK, RS in DRUGIH za KS Raka 2023-2027

Na desni strani izberite obdobje, ki ga želite označiti. Sledi legenda, ki opisuje grafikon.

Označeno obdobje 13 Trajanje načrta Dejanski začetek % dokončano Dejansko (presega načrt) % dokončano (presega načrt)

FINANCE	DEJAVNOST	KONTAKNA OSEBA	ZAČETEK NAČRTA	TRAJANJE NAČRTA	DEJANSKI ZAČETEK	DEJANSKO TRAJANJE	ODSTOTKOV DOKONČANO	2023												2024												2025												2026												2027											
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Da	Kanalizacija Raka - Izvedba	J. Šterk	1	12	1	13	25%	[Gantt bar: 2023-01-01 to 2023-12-13]																																																											
???	JP1 694051, MKTeam - Razširitev ceste	R. Bizjak/J. Šterk	5	3	5	9	15%	[Gantt bar: 2023-05-01 to 2023-08-05]																																																											
Da	Trg Raka - Dokument.	R. Bizjak/J. Šterk	1	6	1	13	85%	[Gantt bar: 2023-01-01 to 2023-12-13]																																																											
Da?	Trg Raka - Izvedba	J. Šterk	7	12	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-07-01 to 2023-12-13]																																																											
Da	Umiritveni ukrepi ob OŠ Raka - Dokument.	R. Bizjak/J. Šterk	1	5	1	13	98%	[Gantt bar: 2023-01-01 to 2023-12-13]																																																											
Da	Umiritveni ukrepi ob OŠ Raka - Izvedba	R. Bizjak	7	12	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-07-01 to 2023-12-13]																																																											
Da	Pločnik Smednik - Dokument.	R. Bizjak	1	25	1	13	25%	[Gantt bar: 2023-01-01 to 2023-12-13]																																																											
Da?	Pločnik Smednik - Izvedba	R. Bizjak	26	5	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-26 to 2024-01-05]																																																											
Da	Parkirišče Smednik - Dokument.	R. Bizjak	7	14	7	7	55%	[Gantt bar: 2023-07-01 to 2023-12-13]																																																											
Da	Parkirišče Smednik - Izvedba	R. Bizjak	21	10	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-21 to 2024-01-10]																																																											
TBD	LC 191312, Kržišče/Zaloke - Dokument.	R. Bizjak/A. Kržan	26	9	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-26 to 2024-01-09]																																																											
TBD	LC 191312 - Izvedba	A. Kržan	35	9	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-31 to 2024-01-09]																																																											
TBD	JP1 694073, Cirje - Sanacija/Optika	J. Šterk/N. Tomažin	18	5	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-18 to 2024-01-05]																																																											
N/A	ZRNO Peskokop Ravno - Dokument.	R. Bizjak	1	24	1	13	85%	[Gantt bar: 2023-01-01 to 2023-12-13]																																																											
N/A	ZRNO Peskokop Ravno - Izvedba	TBD	25	20	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-25 to 2024-01-14]																																																											
N/A	JP1 694131, Ravno - Izvedba	TBD	27	8	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-27 to 2024-01-04]																																																											
N/A	JP1 694131 (Ravno-ZRNO) - Izvedba	TBD	32	8	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-32 to 2024-01-09]																																																											
TBD	JP1 694131, Kržišče - Sanacija	TBD	38	5	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-31 to 2024-01-05]																																																											
TBD	Parkirišče in Tržnica Raka - IDZ	R. Bizjak/J. Lesjak	11	20	11	3	35%	[Gantt bar: 2023-12-11 to 2024-01-03]																																																											
TBD	Parkirišče in Tržnica Raka - Dokument.	TBD	31	15	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-31 to 2024-01-15]																																																											
TBD	Pločnik Gmajna - Priprava	R. Bizjak	19	20	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-19 to 2024-01-19]																																																											
TBD	Pločnik Gmajna - Dokument.	TBD	39	20	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-31 to 2024-01-19]																																																											
N/A	SONČNA Peskokop Ravno - Dokument.	R. Bizjak	4	32	2	12	35%	[Gantt bar: 2023-04-04 to 2023-12-12]																																																											
???	SONČNA Peskokop Ravno - Izvedba	TBD	36	14	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-31 to 2024-01-19]																																																											
???	R3 672/1338 (D. Raka-Cirje) - Sanacija	R. Bizjak	14	6	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-14 to 2024-01-20]																																																											
???	R3 672/1338 (Smednik-D. Raka) - Sanacija	R. Bizjak	19	6	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-19 to 2024-01-25]																																																											
TBD	Pločnik Dolga Raka - Priprave	G. Gričar/A. Kržan	13	20	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-13 to 2024-01-31]																																																											
TBD	Pločnik Dolga Raka - Dokument.	TBD	33	25	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-31 to 2024-01-25]																																																											
N/A	Kanalizacija Podulce - Priprave in IDZ	Izvedba MKČN	0	0	0	0	0%																																																												
N/A	Kanalizacija Podulce - Dokument.	Izvedba MKČN	0	0	0	0	0%																																																												
???	Vodovod/optika Ardro - Dokument.	TBD	5	19	5	9	90%	[Gantt bar: 2023-05-05 to 2023-12-09]																																																											
???	Vodovod/optika Ardro - Izvedba faza 1	TBD	20	9	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-20 to 2024-01-08]																																																											
???	Vodovod/optika Ardro - Izvedba faza 2	TBD	38	9	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-31 to 2024-01-08]																																																											
TBD	R3 672/1338 (Celine) - Prehod ob AP	A. Pacek/J. Urško	14	5	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-14 to 2024-01-19]																																																											
Da	JP1 694 001, Planina pri Raki - Sanacija	A. Pacek/J. Urško	4	5	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-04 to 2024-01-19]																																																											
Da	Javna razsvetljava (Celine-Jelenik)	A. Pacek/J. Urško	4	5	8	6	55%	[Gantt bar: 2023-12-04 to 2023-12-12]																																																											
TBD	Zamenjava betonske AP (Koritnica)	A. Pacek/J. Urško						[Gantt bar: 2023-12-04 to 2024-01-19]																																																											
Da	LC 191161, Brezje - Ureditev plazišča	A. Simončič	16	5	0	0	0%	[Gantt bar: 2023-12-16 to 2024-01-21]																																																											
Da	Urditev mulde in brežine	A. Simončič	19	4	0	0	35%	[Gantt bar: 2023-12-19 to 2024-01-23]																																																											
TBD	Javna razsvetljava (Brezje pri Raki)	A. Simončič						[Gantt bar: 2023-12-19 to 2024-01-23]																																																											

3210



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
 DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Hajdrihova 2a, 1000 Ljubljana

		MESTNA OBČINA KRŠKO	
Prejeto:	- 3. 01. 2024	Sig. znak: KS13	
Vredn.:		Priloge:	
Številka zadeve:		371-8/2023-42	

T: 01 478 80 02
 F: 01 478 81 25
 E: gp.drsi@gov.si
 www.dc.gov.si

Krajevna skupnost Raka

Raka 40
8474 Raka

Številka: 37165-7/2008/133 (924)
 Datum: 15. 12. 2023

Zadeva: Odgovor v zvezi s pozivom k izvedbi projektov za zagotavljanje varnih šolskih poti na državni cesti R3-672/1338 v KS Raka

V reševanje smo prejeli vaš dopis z dne 21. 11. 2023, s katerim pozivate Direkcijo RS za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI), naj čim prej pristopi k rekonstrukciji ceste R3-672/1338 Zavratac – Smlednik, od km 5.600 do km 8.700, skozi Rako, Cirje, Dolga Raka, Podlipa in Smlednik, za kar so bili v preteklosti zastavljeni projekti, katerih namen je izboljšanje cestne varnosti in se do sedaj še niso realizirali.

V vezi s tem vam sporočamo, da je Mestna občina Krško pridobila izdelano in recenzirano projektno dokumentacijo PZI:

- 1. Ureditev ceste in umirjevalnih ukrepov na R3-672/1338 od km 5.790 do km 6.020 pri OŠ na Raki v območju cone 30.**
 Trenutno DRSI za omenjeni projekt odkupuje potrebna zemljišča. Sofinancerski sporazum z MO Krško je usklajen in je v podpisovanju na Ministrstvu za infrastrukturo. Ko bodo zemljišča pridobljena in sofinancerski sporazum podpisan, sledi razpis za gradnjo in gradnja, ob pogoju, da bodo zagotovljena sredstva v državnem proračunu. Gradnja je predvidena po letu 2024.
- 2. Rekonstrukcija regionalne ceste R3-672 na odseku 1338 Zavratac – Smednik od km 6.022 m do km 6.915 v dolžini 900 m (skozi Cirje in Rako),**
 Vsi nadaljnji postopki (odkupi zemljišč in gradnja) bodo odvisni od zagotovljenih sredstev v državnem proračunu.

V vmesnem času (do izvedbe rekonstrukcije) pa bo asfaltno vozišče na tem odseku vzdrževano skladno s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. List RS št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15).

S spoštovanjem,

Miloš Dular, univ. dipl. inž. geod.
 Vodja sektorja za vzdrževanje, varstvo cest
 in prometno varnost

Tomaz Willenpart, dipl. inž. grad.
 vodja sektorja za investicije v ceste



Karmen Praprotnik
 v.d. direktorja

V vednost:

- DRI d.o.o. po e-pošti na marko.berloznik@dri.si, stane.stankovic@dri.si, Tadeja.Novak@dri.si
- Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško



Identifikacijska številka za DDV: SI75827735, matična št.: 5300177,
 št. računa pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972