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 Potrditev dnevnega reda

 Potrditev zapisnika 9. redne seje KS Raka

 Pregled plana dela KS Raka

 Pregled plana projektov MOKK in RS

 Obravnava prejetih vlog

 Pregled nujnih vzdrževalnih del na cestah in cestne
signalizacije

 Imenovanje komisije za izvedbo popisa osnovnih sredstev za
leto 2024

 Plan naročanja 2025

 Razno
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 Zapisnik poslani svetnikom:
 9. redna seja
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 JP694214 – Podulce-Šuntajz
 Podpisana pogodba za služnost in odkup
 Izvedena priprava tampona z izvajalcem v sodelovanju s krajanom
 Izvedena asfaltacije iz mase CGP
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 JP694137 – Odcep Vrček
 Izvedeno popravilo tampona po nalivih
 Izveden manjši izkop obcestnega jarka za ureditev odvodnjavanja
 Izvedena asfaltacija iz mase CGP na odseku, ki ni predviden za

obnovo v sklopu modernizacije ceste JP694131
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 Dela na optičnem omrežju
 Pridobivanje soglasji (Dolenja vas, Dolga Raka)
 Zbrana soglasja (Smednik Jug, Gmajna 1-4)
 Izgradnja dela hrbtenice Smednik Jug (Smednik 21-5), ostalo spomladi

 Izgradnja hrbtenice Gmajna 1-4 predvidena za spomladi sočasno z
obnovo vodovoda
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 Kanalizacija Raka
 Na strani KS objavljeni načrti, terminski plan in načrti zapore cest
 Dela izvaja podjetje KOP Brežice
 Trenutno stanje:
 Zaključena dela na južnem delu trase (Cirje, Raka Jug) s sočasno obnovo

vodovoda in vgradnjo optike.
 Zaključena dela na vzhodnem delu trase (Raka Vzhod) po LC191321 proti

Gradu Raka s sočasno obnovo vodovoda, vgradnjo optike in ulične
razsvetljave po projektu obnove trga. Podana usmeritev za obnovo
cestnega odseka po projektu obnove trga (pločnik) a zaradi nesoglasji na
terenu do izvedbe ni prišlo.

 Zaključena dela po JP 694051 in 694055 (za OŠ Raka in do MK Team Raka).
Sočasno izvedena razširitev ceste z uvedbo cone 30 s souporabo pasu,
obnova vodovoda, vgradnja optike in izveden dogovor o vgradnji
manjkajoče razsvetljave za stavbo ARCH. V teku izgradnja odvodnjavanja
ceste JP 694055 mimo vrtca do državne ceste s končno asfaltacijo.
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 Kanalizacija Raka
 Trenutno stanje:
 Zaključena dela gradnje kanalizacije za cerkvijo sočasno z obnovo vodovoda

in vgradnjo optike. Prejeta pobuda za vgradnjo hidranta – zaradi prostorskih
omejitev se vgradnja ni izvedla. Odsek bo pokrival hidrant, ki je predviden za
vgradnjo na križišču med lokalno in državno cesto pri „Dolinškovih“.

 Dela na državni cesti (odsek pri podjetju ARCH) so v zaključni fazi, sledi
asflatacija in odstranitev zapor. Na odseku je prišlo do zamika trase zaradi
podzemne infrastrukture in nadaljnjo do zamud zaradi arheoloških najdb.
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 Kanalizacija Raka
 Nadaljnja dela:
 Sledi izvedba del na kraku K1-Faza 2 (Raka Center) mimo PGD Raka.

Sočasno se bo reševala problematika priklopa OŠ Raka (priklop pri
avtobusni postaji) in Župnišča Raka (ni v projektu - izven stare
aglomeracije – po novem je v aglomeraciji). Aglomeracije se določajo na
državnem nivoju in se spreminjajo na predlog ministrstva.

 Sprememba trase na kraku K2 zaradi težavnosti izvedbe (v fazi
usklajevanja).

 Ni zagotovljenega financiranja RS za meteorni kanal Cirje
(odvodnjavanje padavinske vode iz državne ceste), ravno tako ni
podpisanega dogovora o možnosti povrnitve sredstev s strani RS če
MOKK začasno financira izgradnjo kanala (glej prilogo).
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 Financiranje izgradnje ceste s strani RS ni zagotovljeno
 Ločena izvedba (v državnem proračunu – NRP – so bila planirana

sredstva za 2025-27 z rebalansom zamaknjena po letu 2028)
 Manjkajo soglasja – KS posredovane informacije o dotičnih parcelah, v

teku zbiranje soglasji (obravnavano na 12 seji odbora za KS MČ in
Komunalno infrastrukturo)

 V sklopu kanalizacije se ureja tudi parkirni prostor in umešča ekološki
otok (MOKK, Kostak, KS Raka)

 Vodovod Ardro
 Financirano iz najemnine GJI – izvedba 2024/25
 Izvedena prva faza obnove od lokalne ceste do prvega vodohrama z

vgradnjo optike
 Druga faza obnove se nadaljuje v letu 2025 z obnovo vodohrama in

vgradnjo optike.
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 Peskokop Ravno - Sončne elektrarne
 Pripravljen osnutek OPPN z upoštevanim strokovnim mnenjem (okolijsko

poročilo)
 Dela zastala zaradi nesoglasji med skladom kmetijskih zemljišč in investitorjem

o pridobitvi pravice graditi – težave zaradi nedokončanega zaprtja dotičnega
dela peskokopa.

 Peskokop Ravno – Kompleks Zrno
 Na MOKK odobren OPPN
 V teku je zbiranje služnosti za začetek del na cesti JP1 694131 od odcepa z

regionalno cesto R3 672/3927 do trgovine Zrno (večina pobranih, v teku so
pogovori za služnosti preostalih 2 deležnikov)

 Izdelan PZI, v fazi pridobivanje gradbenega dovoljenja
 Investitor v cesto je podjetje Zrno, medtem ko je investitor v pločnik, kolesarsko

stezo in preostalo infrastrukturo MOKK

 Pločnik Smednik
 DRSI je pridobil soglasje za izvedbo enega od dveh manjkajočih deležnikov
 V teku je pridobivanje še zadnjega manjkajočega soglasja
 Na MOKK podan predlog za dvofazno izvedbo projekta (glej prilogo).
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 Umiritveni ukrepi mimo OŠ Raka (sanacija ceste)
 V teku je zbiranje zadnje 1 služnosti za začetek sanacije ceste in

pločnika. Izveden sestanke deležnikov na Raki dne 28.11.2024 za
namenom dokončne ureditve stanja. Podani dva alternativna predloga
ureditve z minimalnim vplivom na sam projekt.

 Po preliminarnih informacijah je izvedba planirana za leto 2025/26 v
primeru uspešne razrešitve služnosti.

 Zaključena obnova cestišča LC 191301 – Gmajna – Dolenja vas –
Zabukovje (stacionaža 2670 m do 3040 m)
 Sočasno vgrajen tudi dvojček za optiko.

 Ponovno podana predloga (glej prilogo) za izvedbo nujnih
vzdrževalnih del – preplastitev odsekov državne ceste R3 672/1338
»Zavratec – Smednik«:
 Smednik-Podlipa
 Dolga Raka-Cirje
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 Optika Dolga Raka Sever
 Potrebno določiti traso in zbrati služnosti

 Optika Dolenja vas Jug
 Potrebno določiti traso in zbrati služnosti

 Povečan promet po JP1 694054 „Odcep Senica“ zaradi popolne
zapore LC 191321 (izvaja se neuradni obvoz). Cesta je preozka za
dvosmerni promet, ne upoštevajo se omejitve hitrosti, prihaja do
zastojev zaradi nezmožnosti dvosmerne vožnje. Po cesti se vozijo
težja vozila. Zahtevana postavitev table za lokalni promet,
omejitvijo hitrosti vožnje na 30 km/h ter omejitev prometa za vozila
z osno obremenitvijo nad 3T.Vloga predana na MOKK in SPV.

 Izveden sestanek za sanacijo ceste JP1 694215 „Neža-Jelovšek“
zaradi dotrajanega vozišča in ureditve odvodnjavanja. Na sestanku
dogovorjeno, da bodo krajani spisali zahtevek s predlogi sanacije
odseka in ga posredovali na KS Raka.
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 Sanacija bankin ob cestah LC191301, JP1 694191 in JP1 694081, ki
so se poškodovale zaradi obvozov ob zaporah LC in državne R3
ceste – Posredovano na MOKK

 Sanacija podsedka JP1 694081 na stacionaži 1206 m – posredovano
koncesionarju in na MOKK

 Sanacija udarnih jam na JP1 694081, JP2 694083 in JP1 694191 –
posredovano koncesionarju in na MOKK

 Ureditev odvodnjavanja ceste JP1 694051 mimo vrtca in za
podjetjem ARCH – predano na MOKK

 Postavitev hidranta v ulici za cerkvijo – predano na MOKK.

 Vloga za asfaltacijo JP2 694213 – pregled stanja na terenu in
dogovor o umestitvi v plan dela.

 Vloga za ureditev odvodnjavanja na Smedniku – zalivanje terena
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 Po vpisih iz tabele nujnih vzdrževalnih del na cestah in cestni signalizaciji
(vpisujejo svetniki)

 Izvedena košnje bankin in grmičevja v septembru 2024

 Izvedba obrezovanja drevja v decembru 2024

 Izvedena dobava gramoza v novembru 2024

 Sanacija odseka:
 JP694279 – Jelšina – Zupančič (sanacija posedanja cestišča)
 JP694244 – Zabokovje – Globelnik (sanacija gramoznega cestišča)
 JP694137 – Odcep Vrček (sanacija gramoznega cestišča in asfaltacija)
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 Izbor komisije.
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 Za potrebe izvajanja javnih naročil je potrebno na MOKK
posredovati plan naročanja:
 Opreme prostorov KS Raka
 Računalniške opreme
 Igral in ostale opreme
 Investicij v ceste
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 Omejitev prisotnosti strokovne sodelavke MOKK na sejah KS zaradi
izpolnjevanja zahtev ZDR (beleženje delavnega časa)

 Postavitev paketomata:
 Lokacija ob prostorih KS Raka (predlaganih več lokacij v KS, končno

lokacijo je izbral ponudnik Direct4me sam)

 Prejeta dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za
parkirišče Raka

 Reševanje problematike izgradnje kanalizacije Raka – Faza 2:
 Spremembe projekta na Raškem hribu zaradi težavnosti izvedbe
 Urejanje odvodnjavanja državne ceste v Cirju – dopolnitev projekta
 Postavitev manjkajoče razsvetljave za objektom ARCH ter ob LC 191321,

kot je bilo predvideno pri projektu obnove trga Raka
 Zapleti z arheološkimi raziskavami na trasi kanalizacije
 Odvodnjavanje ceste mimo vrtca in podjetja ARCH
 Priklop OŠ Raka in župnije Raka na kanalizacijo – dopolnitev projekta
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 Zaključena parcelacija parcele 980/7 v k. o. 1326-Raka, ter na
MOKK podana pobuda za dokončni odkup novonastale parcele
980/14 v k. o. 1326-Raka (skladno z dogovorom).

 06.10.2024 izvedene volitve za KGZS v prostorih mladinske točke
Raka

 Menjava luči na igrišču Smednik:
 PGD Smednik je podal vlogo za pomoč pri financiranju zamenjave

dotrajanih svetil na igrišču.

 Popravilo ceste Sela pri Raki 1:
 Ob izgradnji hiše je zaradi težke mehanizacije prišlo do poškodbe

cestišča. Lastniku predana ponudba koncesionarja za sanacijo, ki se
izvede na stroške lasnika.

 Izdelava celostne prometne strategije MOKK
 Predane pobude in potrebe KS Raka - https://canvis.app/R3Cosg
 Krajani so vabljeni k podajanju pobud na zgornji povezavi.
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 Zamenjava tematske INFO table pri Cerkvi sv. Lovrenca – uskladitev
možnih lokacij zaradi omejitev, ki izhajajo iz naslova državne ceste.
Lokacija ostaja ista kot je bila – ni soglasja za postavitev.

 Izvedena zamenjava merilnikov toplote na naslovu Raka 40.

 Nabava igral za otroško igrišče:
 Privarčevan denar (košnja v lastni režiji)
 Postopna obnova 
 Gugalnica (izvedeno)
 Plezala (izvedeno)
 Potrebno pripraviti pravilnik o uporabi
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 Izveden pregled in popravilo defibrilatorja – poškodovane sponke
na bateriji zaradi napačne uporabe. Predlagana postavitev v
zunanjo ogrevano omarico (cena cca. 800 € + vgradnja). V
dogovoru z MOKK se bo predtem izvedel nadstrešek nad vhodom.

 Pobuda in dogovor o menjavi parcel po katerih poteka cesta JP2
694191 za soležeče javno dobro

 Nakup novega projektorja in tiskalnika za prostore KS Raka

 Podan predlog razvojnih projektov ob umeščanju JEK 2 v prostor
20.11.2024.

 Izvedena nabava 6 novih novoletnih lučk (4 za javno razsvetljavo in
2 za prostore KS Raka). Izobešanje lučk izvedeno 04.12.2024 s
strani članov sveta KS Raka.

 05.12.2024 izvedeno Miklavževanje – KS Raka sodelovala pri
obdaritvi otrok.
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