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Pregledovalnik projektov KS in DRUGIH za KS Raka 2023‐2027
L23: 19000 €  /  L24: 26000 €  /  L25: 25000 €  /  L26: 39000 €  /  L27: 31000 € Označeno obdobje 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

TBD Optika Smednik/Gmajna ‐ Dokument. R. Bizjak                 ‐   €  1 5 1 4 45%

TBD    Optika Smednik Jug ‐ Izvedba R. Bizjak    2.000,00 €  5 3 0 0 0%

TBD    Optika Gmajna Sever ‐ Izvedba R. Bizjak    2.000,00 €  14 3 0 0 0%

TBD    Optika povezava OMW ‐ Izvedba R. Bizjak    2.000,00 €  27 3 0 0 0%

TBD JP2 694112, Goli vrh ‐ Sanacija 50 m  R. Bizjak    5.000,00 €  16 2 0 0 0%

TBD JP2 694141, LD Raka ‐ Sanacija 100 m R. Bizjak  10.000,00 €  8 2 0 0 0%

TBD JP2 694137, Vrčko ‐ Asfalt 180 m R. Bizjak  10.000,00 €  37 5 0 0 0%

TBD Optika Brezje ‐ Dokument. A. Simončič                 ‐   €  3 18 2 3 45%

TBD    Optika Brezje Sever ‐ Izvedba A. Simončič    2.000,00 €  15 5 3 2 70%

TBD    Optika Brezje Jug ‐ Izvedba A. Simončič    2.000,00 €  27 5 0 0 0%

TBD Optika Dol. vas ‐ Dokument. M. Junkar                 ‐   €  3 12 3 2 15%

TBD    Optika Dol. vas ‐ Izvedba M. Junkar    2.000,00 €  15 5 0 0 0%

TBD JP2 694214, Šuntjaz ‐ Modernizacija A. Simončič  15.000,00 €  38 3 0 0 0%

TBD JP2 694243, Dovjak ‐ Modernizacija A. Simončič  15.000,00 €  18 3 0 0 0%

TBD JP2 694218, Mlin Šterk ‐ Asfalt. (100 m) M. Junkar    7.000,00 €  51 3 0 0 0%

TBD JP2 694203, Površje ‐ Dokument. za most J. Šterk                 ‐   €  10 18 0 0 0%

TBD    JP2 694203, Površje ‐ Sanacija mostišča J. Šterk    8.000,00 €  30 4 0 0 0%

TBD JP2 694084, Mikote 6 ‐ Asfalt 300 m G. Gričar  17.000,00 €  51 5 0 0 0%

TBD JP2 694151, Grozina ‐ Sanacija 250 m G. Gričar  14.000,00 €  39 5 0 0 0%

TBD JP2 694142, Mikote 16 ‐ Asfalt 220 m G. Gričar  13.000,00 €  27 5 0 0 0%

TBD JP2 694053, Motouta ‐ Asfalt 120 m A. Pacek/J. Urško    7.000,00 €  50 3 0 0 0%

TBD JP2 694032, Celinski‐hrib ‐ Asfalt 120 m A. Pacek/J. Urško    7.000,00 €  6 3 0 0 0%

TBD Optika Rovišče ‐ Dokument. A. Pacek/J. Urško                 ‐   €  8 5 0 0 0%

0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0%

% dokončano (presega načrt)

ODSTOTKOV 
DOKONČANO

Trajanje načrta Dejanski začetek % dokončano Dejansko (presega načrt)

2023 2024 2025FINANCE 2026 2027KONTAKNA OSEBADEJAVNOST
ZAČETEK 
NAČRTA

TRAJANJE 
NAČRTA

DEJANSKI 
ZAČETEK

DEJANSKO 
TRAJANJE

PREDVIDENI 
STROŠKI
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Pregledovalnik projektov MOKK, RS in DRUGIH za KS Raka 2023‐2027
Na desni strani izberite obdobje, ki ga želite označiti.  Sledi legenda, ki opisuje grafikon. Označeno obdobje 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Da Kanalizacija Raka ‐ Izvedba J. Šterk 1 12 1 4 25%

???    JP1 694051, MKTeam ‐ Razširitev ceste R. Bizjak/J. Šterk 5 3 0 0 0%

Da Trg Raka ‐ Dokument. R. Bizjak/J. Šterk 1 6 1 4 85%

Da?    Trg Raka ‐ Izvedba J. Šterk 7 12 0 0 0%

Da Umiritveni ukrepi ob OŠ Raka ‐ Dokument. R. Bizjak/J. Šterk 1 5 1 4 98%

Da   Umiritveni ukrepi ob OŠ Raka ‐ Izvedba R. Bizjak 7 12 0 0 0%

Da Pločnik Smednik ‐ Dokument. R. Bizjak 1 25 1 4 25%

Da?    Pločnik Smednik ‐ Izvedba R. Bizjak 26 5 0 0 0%

Da Parkirišče Smednik ‐ Dokument. R. Bizjak 7 14 0 0 0%

Da    Parkirišče Smednik ‐ Izvedba R. Bizjak 21 10 0 0 0%

TBD LC 191312, Kržišče/Zaloke ‐ Dokument. R. Bizjak/A. Kržan 26 9 0 0 0%

TBD    LC 191312 ‐ Izvedba A. Kržan 35 9 0 0 0%

TBD JP1 694073, Cirje ‐ Sanacija/Optika J. Šterk/N. Tomažin 18 5 0 0 0%

N/A ZRNO Peskokop Ravno ‐ Dokument. R. Bizjak 1 22 1 4 35%

N/A    ZRNO Peskokop Ravno ‐ Izvedba TBD 23 20 0 0 0%

N/A    JP1 694131, Ravno ‐ Izvedba TBD 27 8 0 0 0%

N/A    JP1 694131 (Ravno‐ZRNO) ‐ Izvedba TBD 32 8 0 0 0%

TBD    JP1 694131, Kržišče ‐ Sanacija TBD 28 5 0 0 0%

TBD    Parkirišče in Tržnica Raka ‐ IDZ R. Bizjak/J. Lesjak 11 20 0 0 0%

TBD       Parkirišče in Tržnica Raka ‐ Dokument. TBD 31 15 0 0 0%

TBD Pločnik Gmajna ‐ Priprava R. Bizjak 19 20 0 0 0%

TBD    Pločnik Gmajna ‐ Dokument. TBD 39 20 0 0 0%

N/A SONČNA Peskokop Ravno ‐ Dokument. R. Bizjak 4 32 2 3 15%

???    SONČNA Peskokop Ravno ‐ Izvedba TBD 36 14 0 0 0%

??? R3 672/1338 (D. Raka‐Cirje) ‐ Sanacija R. Bizjak 14 6 0 0 0%

??? R3 672/1338 (Smednik‐D. Raka) ‐ Sanacija R. Bizjak 5 6 0 0 0%

TBD Pločnik Dolga Raka ‐ Priprave G. Gričar/A. Kržan 13 20 0 0 0%

TBD    Pločnik Dolga Raka ‐ Dokument. TBD 33 25 0 0 0%

TBD Kanalizacija Podulce ‐ Priprave in IDZ M. Junkar/A. Simonč 13 20 0 0 0%

TBD    Kanalizacija Podulce ‐ Dokument. TBD 33 25 0 0 0%

??? Vodovod/optika Ardro ‐ Dokument. TBD 11 27 0 0 0%

???    Vodovod/optika Ardro ‐ Izvedba faza 1 TBD 38 9 0 0 0%

???    Vodovod/optika Ardro ‐ Izvedba faza 2 TBD 50 9 0 0 0%

TBD R3 672/1338 (Celine) ‐ Prehod ob AP A. Pacek/J. Urško 14 5 0 0 0%

Da JP1 694 001, Planina pri Raki ‐ Sanacija A. Pacek/J. Urško 4 5 0 0 75%

Da    Javna razsvetljava (Celine‐Jelenik) A. Pacek/J. Urško 4 5 0 0 0%

TBD Zamenjava betonsek AP (Koritnica) A. Pacek/J. Urško

Da LC 191161, Brezje ‐ Ureditev plazišča A. Simončič 16 5 0 0 0%

Da    Urditev mulde in brežine A. Simončič 19 4 0 0 35%

TBD    Javna razsvetljava (Brezje pri Raki) A. Simončič

% dokončano (presega načrt)

2027
DEJANSKO 
TRAJANJE

ODSTOTKOV 
DOKONČANO 2023 2024 2025 2026

DEJANSKI 
ZAČETEK

Trajanje načrta Dejanski začetek % dokončano Dejansko (presega načrt)

FINANCE DEJAVNOST KONTAKNA OSEBA
ZAČETEK 
NAČRTA

TRAJANJE 
NAČRTA
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Pregledovalnik projektov MOKK, RS in DRUGIH za KS Raka 2023‐2027
Na desni strani izberite obdobje, ki ga želite označiti.  Sledi legenda, ki opisuje grafikon. Označeno obdobje 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

% dokončano (presega načrt)

2027
DEJANSKO 
TRAJANJE

ODSTOTKOV 
DOKONČANO 2023 2024 2025 2026

DEJANSKI 
ZAČETEK

Trajanje načrta Dejanski začetek % dokončano Dejansko (presega načrt)

FINANCE DEJAVNOST KONTAKNA OSEBA
ZAČETEK 
NAČRTA

TRAJANJE 
NAČRTA

Da LC 191301, Zaboukovje ‐ Razš. odseka A. Simončič 16 5 0 0 0%

Da    Sanacija vozne površine A. Simončič 19 4 0 0 0%

TBD JP1 694191, Dolenja vas ‐ Sanacija
A. Simončič/ M. 
Junkar

39 5 0 0 0%

TBD Ekološki otok (Brezje pri Raki) A. Simončič 14 3 0 0 0%

TBD JP1 694245, Raški vrh ‐ Modernizacija A. Simončič 50 5 0 0 0%

Da JP1 694201, Dol. vas ‐ Preplastitev in odvodnjavanje M. Junkar 5 5 0 0 75%

Da JP2 694071, Sanacija po izgradnji čistilne J. Šterk 39 5 0 0 0%

TBD JP1 694277, Sovinek ‐ Asfaltiranje A. Šiško 60 1 0 0 0%

TBD LC 191321, Raka‐Straža pri Raki ‐ Modernizacija A. Šiško 60 1 0 0 0%

TBD    Avtobusna postaja A. Šiško 60 1 0 0 0%

TBD    Škarpa A. Šiško 60 1 0 0 0%
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Pregledovalnik vlog in pozivov KS Raka 2023‐2027
Označeno obdobje: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Ureditev financiranja JP2 
694074 (Cirje)

Zavrnjena izmera asfaltiranja (presežen dogovorjen obseg). Dodaten obseg v 
dogovoru s KS krije naročnik g. Rihtar, ki je bil hkrati tudi soivestiror (piriprava  1 1 100%

Poziv za 1. mnenje OPPN 
Ravno ‐ ZRNO

S strani MOKK izdan poziv za 1. mnenje KS Raka na izdelan osnutek OPPN za Ravno 
objekt ZRNO. Obveščena civilna iniciativa in oddano mnjenje.

1 1 100%

Vrbinec ‐ Urgentno 
čiščenje ceste

Na cesto je nekdo nanesel blato in ga ni za sabo postpravil. Čiščenje za sabo mora po 
ZoC‐1 izvesti vsak posameznik (prijava na policijo). Poslan splošni poziv po KS.

1 3 100%
Sestanek MKTeam 
Raka za razširitev JP1 

Izveden sestanke na pobudo MKTeam Raka za razširitev ceste. Dogovorjen termin 
za sestanek na MOKK, ki bo nadalje vodil pobudo.

1 1 100%
Zamenjava baterije na 
defribilatorju v KS

Na defribilatorju je potekla veljavnost baterije ‐ s strani dobavitelja dobili 
ponudbo za nov baterijski vložek. Izvedeno naročilo.

1 1 100%
Vgradnja projektorja v 
sejno sobo KS Raka

Po izselitvi razreda OS Raka iz sejne sobe KS Raka je bil vgrajen stenski projektor 
za potrebe izvajanje sej. Vgrajena je bila še vsa potrebna rač. in ele. 

1 3 100%
Testno obratovanje 
čistilne naprave

Iz MOKK so sporočili, da se je začelo testno obratovanje čistilne naprave Raka, na 
katero so začasno priključili staro linijo kanalizacije.

1 1 100%
Sanacija ceste JP2 
694071

MOKK bo po zaključeni izgradnji čistilne naprave Raka izvedla sanacijo ceste JP2 
694071, ki je bila degradirana zaradi vožnje tovornjakov.

1 1 100%
Vzdrževanje ceste JP2 
694077

Odstranitev obir na cesti do gradu Raka in vzdrževanje poti zaradi povečanega 
prometa turistov.

1 3 100%
Ureditev odvodnjavanj 
v okolici Ravno 15a

Naslovljena vloga za urejanje JP2 694137 in odvodnjavanj v okolici Ravno15a. 
Podan odgovor o umestitvi v plan dela in preusmerjeno na vodno gospodarsko 

1 1 100%

Poslan predlog 
projektov KS Raka za 
TUS

Poslani predlogi za izgradnjo parkirišč in tržnice na Raki, izgradno sončne 
elektrarne v peskokopu Ravno, izgradnjo elektrificirranega parka vozil na 
Smedniku za povezavo s centrom MOKK, izgradnjo medgeneracijskega naselja na 
Smedniku

1 2 100%

Poziv o spremembi 
pogodbe o uporabi

MOKK je podala predlog sprememb najema prostorov, katere uporablja KS Raka 
za svoje delovanje. V prihodnjih mesecih bo poslan predlog pogodbe.

2 1 100%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

2027
DEJANSKO 
TRAJANJE

ODSTOTKOV 
DOKONČANO 2023 2024 2025 2026

Trajanje načrta Dejanski začetek % dokončano Dejansko (presega načrt) % dokončano (presega načrt)

VLOGA
KONTAKNA OSEBA
OPOMBE

DEJANSKI 
ZAČETEK
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